
PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ
CANÒDROM SANT ANDREU12/04/2022
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Redacció Submin i col·locació

VEC < 60.000 €

MOBILIARI

Lici Redacció Submin i col·locacióLici

LICITACIÓ OBRA

Publicació

OBRA

AP. ADMIN. 

Ap. Inicial Ap. Def

Inici Obra Final Obra

REDACCIO PROJECTE

Auditoria

LICITACIÓ 

ContractePublicació

6 mesos

CTP

Avant P.Bàsic P.Exec

ACTUACIONS PUNTUALS I TANCAMENT EXTERIOR

FASE 1 FASE 2

PROJECTE BARBAR

Avnt + Basic

CTP

Exec

AP. ADMIN. 

Ap. Inicial Ap. Def

LICITACIÓ OBRA

Publicació

OBRA

Inici Obra Final ObraA.interna

OBRA URBANITZACIÓ (Maria Moles)

Inici Obra Final Obra12 mesos

LICITACIÓ OBRA

Publicació

URBANITZACIÓ PLAÇA

PROJECTE


